



CCAPH

16 Octobre 2017


Plan

- 1 – Présentation de l'Ad'Ap
- 2 – Bilan 2016-2018
- 3 – objectifs 2018
- 4 – la visite

Ad'Ap


- L'Agenda d'accessibilité validé le 17/12/2015
- Il compte :
 - 2 périodes de 3 ans
 - 22 ERP
 - Un montant total de 173 000 € HT minimum

Taux d'accessibilité



- taux sup. à 80%
- taux entre 50% et 80%
- Taux inf. à 50%

ERP par type de service



Ad'Ap

	2016	2017	2018	Période 2019-2021
Office du tourisme	████████████████████			
Ecole élémentaire Descartes	████████████████████			
Ecole maternelle du Levant	████████████████████			
Salle des fêtes	████████████████████			
Mairie	████████████████████			
Complexe sportif du Levant	████████████████████			
Complexe sportif de la papinière	██			
Tennis couvert	██			
Galerie de l'erdre		████████████████████		
Ile aux câlins		████████████████████		
Tour Gaillard		████████████████████		
Eglise		████████████████████		
Base nautique de Mazerolles	██			
Bibliothèque		██		
Artissimo			████████████████	
Emploi solidarité			████████████████	
Modélisme				████████████████████
Halte nautique				████████████████████
Maison des associations				████████████████████
Maison des jeunes				████████████████████
Vestiaires football				████████████████████
Salle saint Etienne				████████████████████

Bilan 2016-2017

- Etat actuel des bâtiments programmés en 2016 :
 - Office du tourisme – Reste 1 préconisation
 - Ecole élémentaire Descartes – Reste 1 préconisation
 - Ecole maternelle du Levant – Accessible
 - Salle des fêtes de la papinière – Accessible
 - Mairie – Reste 13 préconisations (travaux de rénovation privilégiés)
 - Complexe sportif du Levant – Accessible

- Etat actuel des bâtiments programmés en 2017
 - Complexe sportif de la Papinière – Non réalisé
 - Tennis couvert – Reporté dans la programmation
 - Galerie de l'Erdre – Non réalisé
 - Ile aux calins – Non réalisé
 - Eglise – Reste 1 préconisation
 - Tour Gaillard – Non réalisé

Retard lié au suivi d'autres projets d'importances de la collectivité. Courant 2017, un agent est recruté pour travailler sur la thématique de l'accessibilité

Objectifs 2018

- Rattraper le retard de 2016 et 2017
- Tenir les engagements de programmation pris pour 2018
- Préciser les diagnostics si nécessaire
- Mettre à jour la programmation de la seconde période
- Faire les déclarations d'accessibilité

Organisation CCAPH

- 2 rencontres annuelles
- A chaque rencontre : 1 bilan des actions + une visite de site

- Prochaine rencontre Avril 2018

Visite du gymnase de la Papinière

Quelques remarques de la commission pour améliorer l'accessibilité :

- Rehausser le panneau de signalisation de la place de stationnement PMR
- Mise en place d'éléments d'éveil à la vigilance et mise au norme des escaliers
- Installer des sièges PMR suffisamment grand et large dans les douches
- Privilégier les verrous préhensibles dans les WC
- Installer un point d'eau à l'intérieur des WC
- Privilégier le rabaissement du bar à l'installation de tablettes
- Prévoir une place en tribune pour les accompagnants
- Traiter les seuils de portes extérieures
- Ne pas oublier l'accessibilité des sorties de secours
- ...